

전기로 집진설비 증설

작성부서	전기로생산팀
투자 목적	환경기준 대응 및 조업 안정성 확보
투자기간	2027.04~2028.12
총투자비	450억원
가동 예정	2029년
연간 기대효과	34.5억원

1. 추진 배경

기존 설비의 성능 저하와 운영 리스크를 개선하기 위해 환경기준 대응 및 조업 안정성 확보를 목적으로 투자를 추진한다. 본 문서는 AI 투자계획서 검증 Agent 개발을 위한 가상 샘플이며 실제 회사 자료가 아니다.

2. 투자비 구성

집진설비	290.0억원
덕트 및 배관	88.0억원
토목·건축	52.0억원
예비비	32.0억원
계획서 총투자비	450.0억원

3. 기대효과

정비비 절감	12.0억원/년
생산차질 감소	22.5억원/년
계획서 기재 연간효과	34.5억원/년

4. 경제성 검토 결과

WACC	8.0%
NPV	38.0억원
IRR	9.6%
회수기간	8.1년
분석기간	15년

5. 현업 제시 리스크

- 공사 일정 지연 가능성
- 설비 성능보증 조건 확인 필요
- 운영인력 교육 및 안정화 기간 필요