

소결 배가스 저감설비 개선

작성부서	환경에너지팀
투자 목적	대기오염물질 배출 저감 및 환경규제 대응
투자기간	2027.07~2029.03
총투자비	280억원
가동 예정	2029년
연간 기대효과	30억원

1. 추진 배경

기존 설비의 성능 저하와 운영 리스크를 개선하기 위해 대기오염물질 배출 저감 및 환경규제 대응을 목적으로 투자를 추진한다. 본 문서는 AI 투자계획서 검증 Agent 개발을 위한 가상 샘플이며 실제 회사 자료가 아니다.

2. 투자비 구성

주설비	180.0억원
환경측정기	25.0억원
공사비	55.0억원
예비비	20.0억원
계획서 총투자비	280.0억원

3. 기대효과

환경부담금 회피	22.0억원/년
약품비 절감	8.0억원/년
계획서 기재 연간효과	30.0억원/년

4. 경제성 검토 결과

WACC	미기재
NPV	미기재
IRR	7.1%
회수기간	미기재
분석기간	15년

5. 현업 제시 리스크

- 공사 일정 지연 가능성
- 설비 성능보증 조건 확인 필요
- 운영인력 교육 및 안정화 기간 필요